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Prezados clientes do empreendimento Agua Marinha:

Atualizado o “site” com todas as ultimas informações do empreendimento destacamos que:

1. As obras do módulo 1 estão retomando seu ritmo normal, e toda a estrutura dos 11 blocos deverão estar prontos até meados de dezembro próximo; 

2. O acabamento dos blocos já foi iniciado e parte destes deverão estar finalizados antes da entrega final de todo o modulo 1. Mas como ainda teremos obras em andamento até o final de março próximo, apesar de parcialmente alguns blocos estarem prontos, o empreendimento só será entregue em sua totalidade, das 176 unidades. 

3. Dom mesmo modo, todas as obras não incidentes (agua/esgoto e arruamento) deverão estar prontas até a data compromissada conforme novo cronograma aprovado pela CAIXA, ou seja, meados de fevereiro próximo. Como para esta obras será acionado o seguro, diretamente e sob responsabilidade da CAIXA, pode ser que haja algum atraso, mas que não deverá passar da data limite de 19/04/2016.

4. Tudo conforme notificação entregue a caixa em 15/10 PP, cuja copia esta postada neste site;

5. Diante desses fatos, existe a possibilidade de um acordo entre a seguradora, a CAIXA e a Casa Nossa, para assinarmos o modulo 2. Teremos uma reunião inicial entre as partes, no dia 28/10 próximo às 15 horas para buscar encaminhar uma solução acordada entre todos.

6. Assim em função desta, e até que sejam esgotadas todas as possibilidades dessa negociação acordada entre as partes, que encaminhem uma solução definitiva para as assinaturas do modulo 2 (e 3), pedimos ao advogado contatado pela comissão de representantes que suspenda todo e qualquer encaminhamento dado ao Ministério Publico, assim como suspendemos por ora, o eventual encaminhamento judicial entre Casa Nossa e CAIXA.

7. Estamos confirmando para o dia 13/11/2015, reunião única com a comissão de representantes dos módulos 1 e 2, as 17 horas no escritório da obra. 

8. Acreditamos que até a tal data consigamos ter uma posição final, de um eventual acordo entre seguradora, CAIXA e Casa Nossa para o encaminhamento das assinaturas do modulo II (e III). Se eventualmente houver necessidade de um adiamento na data atrasada, e desde que, esse encaminhamento for factível, avisaremos com a devida antecedência a nova data. Se entendermos que não há consenso factível possível entre as partes, informaremos a todos na reunião de 13/11/2015 e as demais providencias já em andamento visando garantir o interesse dos compradores do modulo II serão retomadas.


IMPORTANTE:

[bookmark: _GoBack]Visando facilitar as providencias para os futuros moradores com armários, cozinha e outros encaminhamentos para a ocupação, tão logo tenhamos as unidades de finais 1,2,3 e 4 do térreo prontas, agendaremos para que seja permitido o acesso local aos apartamentos prontos, para tomarem as medidas para a execução dos mesmos.
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